

Sperrfrist für alle Medien Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung
--

Stellungnahme und Bericht

Postulat "Übersicht über laufende Projekte"

Am 11. Juni 2020 reichte Gemeinderat Thomas Dufner namens der Gemeinderatsgruppe CVP das Postulat "Übersicht über laufende Projekte" ein (Beilage 1). Dieses wurde am 2. Juli 2020 begründet (Beilage 2).

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung:

Das Postulat fordert die öffentliche Publikation einer laufenden Liste der wichtigsten in Kreuzlingen hängigen Projekte des Stadtrats bzw. sämtlicher Departemente. Diese Liste soll monatlich aktualisiert und ergänzt werden. Diese auf der städtischen Webseite publizierte Liste soll dem Gemeinderat sowie der Bevölkerung helfen, sich über die laufenden Projekte und deren aktuellen Stand zu informieren. So kann mit einer breiten und transparenten Information das Interesse der Bevölkerung an der Politik gefördert werden.

Der Stadtrat ist ebenfalls der Meinung, dass die Bevölkerung und die Gemeinderatsmitglieder über die laufenden Projekte der Stadt regelmässig zu informieren sind. So wurden in der Vergangenheit verschiedene Projekte auf der Webseite der Stadt ausführlicher erläutert (Beilage 3) und in der Kreuzlinger Zeitung vor zwei Jahren die Rubrik "Kreuzlingen aktuell" realisiert, um laufend über den Stand einzelner Projekte informieren zu können (Beilage 4). Der Stadtrat ist auch daran interessiert, das Angebot der Informationen zu erweitern. Dies deckt sich mit dem Ziel der überarbeiteten Grundsätze der Kommunikation der Stadt Kreuzlingen: "Wir schaffen Vertrauen durch verständliche Kommunikation".

Eine wie im Postulat vorgeschlagene Liste hat den Vorteil, dass die Informationen durch Nutzerinnen und Nutzer nicht zusammengesucht werden müssen. Sie kann über die zahlreichen Projekte, die zurzeit in Bearbeitung sind oder zur Bearbeitung anstehen, einen guten Überblick geben. Eine reine Liste hat aber auch den Nachteil, dass sie eher abstrakt und damit nicht einladend ist. Um das mit dem Postulat gewünschte Ziel "Begeisterung für die Stadt und die Politik" zu erreichen, ist der Stadtrat der Überzeugung, dass die Informationen ansprechend dargestellt werden müssen.

Die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt sollen deshalb sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig sollen die Bürgerinnen und Bürger die Projekte auch als Gesamtschau sehen können. Aus diesem Grund hat der Stadtrat im Sinne eines Grundgerüsts die interaktive Kunstkarte (www.kreuzlingen.ch/freizeit-und-tourismus/veranstaltungen/interaktive-fuehrungen/lage-

[plan-kunstobjekte](#)) aufgegriffen, um daraus eine Projektkarte für die Stadt Kreuzlingen zu realisieren. Auf dem Kreuzlinger interaktiven Stadtplan sollen die einzelnen Projekte markiert werden. Mit dem ersten Klick öffnet sich eine Kurzinformation, mit einem weiteren die ausführliche Information. So können die Bürgerin und der Bürger gezielt jenes Projekt aufrufen, das für sie von Interesse ist. Interessiert sich jemand für alle Projekte, kann die Gesamtzusammenfassung aufgerufen werden.

Zusammenfassung

Wie im Postulat korrekt festgehalten, gibt es in der Stadt Kreuzlingen eine Vielzahl von Projekten. Es ist für Aussenstehende nicht einfach, den Überblick zu behalten bzw. bei jedem Projekt auf dem aktuellen Stand zu sein. Der Stadtrat wird deshalb künftig auf der Webseite eine Zusammenfassung mit allen aktuellen Projekten der Stadt Kreuzlingen publizieren (Beilage 5). In einem weiteren Schritt sollen auf der Kreuzlinger Webseite auf einer Projektkarte die Projekte übersichtlich auf einem interaktiven Stadtplan angezeigt werden. Da der Stadtrat alle zwei Monate im Rahmen einer Stadtratssitzung die Termine und den Ablauf für die Gemeinderatsgeschäfte festlegt sowie aus Ressourcengründen bei den Projektleiterinnen bzw. Projektleitern werden die Übersichten alle zwei Monate aktualisiert.

Der Stadtrat wird die Übersichtsliste per sofort auf der städtischen Webseite publizieren. Da der Wille des Postulats somit bereits umgesetzt ist, kann auf einen nachfolgenden Bericht verzichtet werden.

Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

- a. Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, das Postulat anzunehmen.
- b. Da das Postulat bereits umgesetzt ist, kann auf einen Bericht verzichtet werden.

Kreuzlingen, 15. September 2020

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen

1. Postulat "Übersicht über laufende Projekte"
2. Begründung Postulat vom 2. Juli 2020
3. Projektübersicht von www.kreuzlingen.ch/die-stadt/stadtentwicklung/projekte, abgerufen am 7. September 2020
4. Projektübersicht "Kreuzlingen aktuell" und Beispiel
5. Projektübersicht, Gesamtzusammenfassung (Entwurf)

Mitteilung an

- Mitglieder des Gemeinderates
- Medien

EINGEGANGEN

9. März 2020

Postulat CVP Kreuzlingen

„Übersicht über laufende Projekte“

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin Ricklin

Für die CVP-Gemeinderatsgruppe reiche ich mit den Unterzeichneten das folgende Postulat ein:

Der Stadtrat und die Stadtverwaltung bearbeiten gleichzeitig eine Vielzahl von Projekten in der Stadt Kreuzlingen. Da es sogar als Mitglied des Gemeinderates oftmals schwierig ist, den Überblick zu behalten und den aktuellen Stand in den einzelnen Bereichen zu kennen, gilt dies für die Bevölkerung umso mehr.

Der Gemeinderat von Zumikon führt deshalb eine Liste der wichtigsten Projekte mit deren aktuellem Planungsstand (siehe Anhang).

Die Unterzeichnenden erachten die laufende Information der Bevölkerung von Kreuzlingen über die laufenden Projekte und deren aktuellen Stand für wichtig. Zusätzlich kann mit einer breiten und transparenten Information auch das Interesse an der Politik in möglichst breiten Kreisen der Bevölkerung geweckt werden.

Wir ersuchen daher den Stadtrat die Veröffentlichung einer laufenden Liste über die in Kreuzlingen hängigen wichtigsten Projekte des Stadtrates bzw. sämtlicher Departemente zu prüfen. Die Liste sollte monatlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert werden. Die Veröffentlichung könnte beispielsweise über die Homepage der Stadt und einen entsprechenden Link in den Amtlichen Publikationen erfolgen.

Kreuzlingen, 24. Februar 2020

CVP Kreuzlingen Gemeinderatsgruppe

Anhang: Übersicht laufende Projekte in der Gemeinde Zumikon, Stand Dezember 2019:
http://www.zumikon.ch/dl.php/de/5dfca60e4c8c7/Projektuebersicht_Gemeinde_Zumikon_Dezember.pdf

GESELLSCHAFT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Wohnen im Alter Farlifang	Erstellung von Seniorenwohnungen	Auf dem Grundstück Farlifang soll ein Wohnprojekt entstehen, das in Zumikon ein sicheres und selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglicht.	Das von der Projektgruppe ausgearbeitet Konzept mit der entsprechenden Machbarkeitsstudie wurde vom Gemeinderat genehmigt. Die Gemeindeversammlung vom 30.12.2019 stimmte dem Budget 2020 und damit den Kosten für einen Studienauftrag zu.	Erstellung Raumprogramm durch Projektgruppe, Vorschlag und weiteres Vorgehen zur Genehmigung an Gemeinderat.	1. Semester 2020	16.12.2019	Gesellschaft Marianne Hostettler
FINANZEN							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Kreditorenworkflow	Einführung Kreditoren Workflow	Automatisierte Einlesung und Verbuchung der Kreditoren	Offen	Vorbereitung Kreditoren Workflow	Herbst 2020/ Einführung 2021	19.12.2019	Finanzen Selçuk Mavigöz
IT Umstellung	Erneuerung IT	Serveroptimierung, einheitliche Hardware etc.	Ausschreibung Erneuerung IT	Auswertung der Offerten	Februar 2020	19.12.2019	Finanzen Selçuk Mavigöz
Finanzplan	Aufbau eines eigenen Finanzplans	Der Finanzplan wird aktiv von der Abteilung Finanzen geführt.	Swissplan erstellt Finanzplan	Erstellung eines eigenen Finanzplans	März 2021	19.12.2019	Finanzen Selçuk Mavigöz

HOCHBAU		Beschreibung		Stand		Nächste Schritte		Wann		Aktualisiert		Kontakt	
Betreff	Vorhaben	Beschreibung		Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt					
Raumplanung	Erarbeitung Richtlinie 2a EBZO	Gestaltungskriterien gemäss Art 2a EBZO		Dokumente in überarbeitung	Beschlussfassung im Gemeinderat	Anfang Juni 2020	18.12.2020	Abteilung Hochbau					
Raumplanung	Erarbeitung Wegleitung /Arbeitshilfe	Anforderungen an die Siedlungsökologie		Dokumente abgeschlossen	Endgestaltung erarbeitet	Ende Dezember 2020	18.12.2020	Abteilung Hochbau					
Raumplanung	Entwicklung Chirchbühl-Areal	Konkurrenzverfahren zur Findung einer geeigneten Überbauungslösung.		Konkurrenzverfahren gestartet	Startsitzung für erste Überarbeitung	10.03.2020	18.12.2019	Abteilung Hochbau					
Raumplanung	Festlegen Gewässerraum im Siedlungsgebiet	Bundesrechtlich ist vorgeschrieben, den Gewässerraum im Siedlungsgebiet flächendeckend festzulegen		Zur Vorprüfung eingereicht, bei Kanton pendend.	Vorprüfung AWEL abwarten	Anfang Februar 2020	18.12.2019	Abteilung Hochbau					
TIEFBAU		Beschreibung		Stand		Nächste Schritte		Wann		Aktualisiert		Kontakt	
Betreff	Vorhaben	Beschreibung		Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt					
Um-/Rückbau ARA Zumikon	Rückbau ARA Zumikon	Die ARA-Zumikon wurde zum Sonderbauwerk umgebaut. Die Gebäude, die nicht mehr gebraucht werden, werden rückgebaut.		Planen der Rückbauarbeiten.	Rückbau der ARA Zumikon	Ab ca. Juni 2020 bis Herbst 2021	26.11.2019	Tiefbau Thomas Krauer					
Öffentlichen Kanalisation	Der Zustand der öffentlichen Kanalisationen wird aufgenommen.	Sämtliche öffentliche Kanalisationen in der Gemeinde Zumikon werden gereinigt und mittels TV aufgenommen. Der Zustand wird erfasst und dokumentiert.		Vollzug der Arbeiten	Abschluss der Arbeiten	September 2019 bis Frühling 2020	25.10.2019	Tiefbau Thomas Krauer					

LIEGENSCHAFTEN							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Erneuerung Wärmeverbund	Start Bauarbeiten	Ersatz der bestehenden Wärmequelle des Wärmeverbunds durch Nutzung der Abwärme des ungeklärten Abwassers.	Gemeindeversammlung hat dem Projekt am 11. Juni 2018 zugestimmt.	Planung AVOR Umsetzung	Sommer 2020	19.12.2019	Liegenschaften Walter Oertle / Fabrizio Vetter
Schulanlage Juch / Trakt C Turnhalle	Gesamterneuerung	Gesamterneuerung und Instandstellung des ganzen Turnhallentrakts.	Wesentliche Bauarbeiten grundsätzlich abgeschlossen.	Letzte Fertigstellungsarbeiten (Schliessanlage).	Frühjahr 2020	19.12.2019	Liegenschaften Walter Oertle / Fabrizio Vetter
Gemeindehaus	Sanfte Sanierung innen	Elektroinstallationen inkl. Beleuchtungen, Malerarbeiten, Verputze, Wand- und Bodenbeläge, Küchen (Geräte und Möbel).	Sanierungsarbeiten wurden anfangs Juni begonnen	Abschluss der Arbeiten bis Ende 2019	Dezember 2019	19.12.2019	Liegenschaften Walter Oertle / Fabrizio Vetter
Neubau Feuerwehr / Werkhof / Sammelstelle	Neubau	Neubau Feuerwehr / Werkhof / Sammelstelle auf dem Areal Schwänfenmoos	Klare Zustimmung an der Urne am 17. November 2019	Einreichen des Bau gesuchs	1. Quartal 2020	19.12.2019	Liegenschaften Walter Oertle / Fabrizio Vetter
Erneuerung Gemeinschaftszentrum	Gesamterneuerung	Testplanung anhand der aktuellen Nutzungsbedürfnisse und der Bausubstanz	Testplanung gestartet	Testplanung bis September durchführen	2. + 3. Quartal 2019	19.12.2019	Liegenschaften Walter Oertle / Fabrizio Vetter

Von Bauvorhaben direktbetroffene Anwohner werden jeweils direkt im Detail über das Vorhaben, allfällige Strassenbehinderungen oder -sperrungen informiert.

Diese Liste wird monatlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert. Erkennbar sind die überarbeiteten Beiträge an dem Datum in der Spalte "Aktualisiert".

Gibt es aktuelle Themen, die Sie auf dieser Liste vermissen? Haben Sie sonst eine wichtige Rückmeldung oder einen Wunsch zu dieser Liste? Melden Sie sich bitte direkt beim Sekretariat Gemeinderat via Tel.-Nr. 044 918 78 40 oder über E-Mail gemeinde@zumikon.ch.

Sekretariat Gemeinderat

AUSZUG AUS DEM Wortprotokoll der Gemeinderatssitzung

Donnerstag, 2. Juli 2020, 19.00 Uhr
im evangelischen Kirchgemeindehaus, Kreuzlingen

Anwesend	36 Mitglieder des Gemeinderats 5 Mitglieder des Stadtrats
Entschuldigt	GR Donati, GR Knöpfli, GR Kuntzemüller, GR Ribezzi
Absolutes Mehr	19
Vorsitz	GRP Alexander Salzmann
Protokoll	Stadtschreiber Michael Stahl, Stefanie Gfeller

Traktandum

Postulate

14. Postulat "Übersicht über laufende Projekte" / Begründung

GR Dufner: Es tut mir leid, wenn ihr mir heute so viel zuhören müsst. Ich hatte nicht vor, an dieser Sitzung alles sagen zu müssen, dürfen, wollen. Rechnungen plus Motion und Postulat. Das Postulat "Übersicht über laufende Projekte" haben wir schon am 24. Februar eingereicht, die Begründung hört ihr heute. Um was geht es? Regionaler Veloverleih, Smart City, Werkhof Sonnenwiese, Freizeitbad Egelsee, Parkhaus Seestrasse, Bahnhof Bernrain, Parkierungsreglement, Stadthaus, Hafenreglement, Parkhaus Hafenbahnhof, Seetalstrasse, Löwenstrasse, Hauptstrasse Nord, Promenade West im Bau-recht, Seezelg, Ortsplanungsrevision, Schiesserareal, Bodensee-Arena, Boulevard. Ihr seht, eine riesige Palette an Projekten, die in dieser Stadt laufen und von der Verwaltung und vom Stadtrat behandelt werden. Als Gemeinderat, der die Auffassung hat, sich stets auf dem Laufenden zu halten, habe ich grösste Mühe, da die Übersicht bewahren zu können, auch sehen zu können, in welchem Stand die einzelnen Projekte sich befinden. Und wenn ich mir vorstelle, dass das mir als Gemeinderat schon schwerfällt, frage ich mich, wie denn das bei der Bevölkerung ist. Die Bevölkerung, die sich interessiert, was in der Stadt läuft, in welchem Stand die Projekte sind. Wie kann diese Bevölkerung sich da einen Überblick verschaffen? Im Zusammenhang mit einer anderen Geschichte bin ich auf die Gemeinde Zumikon gestossen. Als ich auf deren Homepage etwas nachschauen musste, habe ich gesehen, dass die Gemeinde Zumikon (ZH) als Information gegenüber ihrer Bevölkerung eine Liste der wichtigsten laufenden Projekte auf ihrer Homepage publiziert hat. Und zwar eine Liste, die sie monatlich laufend aktualisieren. Nicht einfach nur einmal drauf und dann bleibt es ein Jahr, nein, man hat jeden Monat den Stand, wo die Projekte stehen. Ich habe mir gesagt, dieser Aufwand ist eigentlich klein. Man muss die Liste in den verschiedenen Departementen einmal machen und dann monatlich nachführen, das sind 10 Minuten. Dafür hat man Transparenz. Transparenz gegenüber der Bevölkerung, was die Stadt macht,

was die Verwaltung in den verschiedenen Projekten macht und auch gegenüber den Gemeinderatsmitgliedern. Der Inhalt ist in Zumikon so, dass man dort umschreibt, um was es geht, in welchem Stand das Projekt ist, was die nächsten Schritte sind, wann die nächsten Schritte passieren oder was gerade läuft, bis wann es abgeschlossen sein soll und wer zuständig ist. Wenn jemand ein bisschen genauer wissen möchte, wie lange es noch dauert, bis die Seetalstrasse endlich fertig ist, wo man ständig im Stau steht, hat man auch gleich den richtigen Ansprechpartner. Ich bin der Meinung, dass das eine gute Sache ist, bringt Informationen, bringt Transparenz, ist ein Beitrag für eine transparente Politik und Verwaltung und es kann vielleicht auch noch die Begeisterung in der Bevölkerung beim einen oder anderen wecken für die Stadt und was die Stadt macht, aber vielleicht auch für die Politik als solches. Von da her wäre ich wahnsinnig froh, wenn der Stadtrat das auch als gute Idee anschauen und das Postulat zur Annahme empfehlen würde.



Kreuzlingen

[DIE STADT](#)

[LEBEN IN KREUZLINGEN](#)

[POLITIK UND VERWALTUNG](#)

[FREIZEIT UND TOURISMUS](#)

[SUCHE](#)

[Start](#) > [Die Stadt](#) > [Stadtentwicklung](#) > [Projekte](#)

[← Stadtentwicklung](#)


[Projekte](#)

Familien- und Freizeitbad
Egelsee

Coworking Kreuzlingen

Neues Stadthaus

Liegenschaften und
Grundstücke der Stadt



Kreuzlingen ist eine lebendige Stadt. Neben diversen Bauprojekten gibt es eine Vielzahl weiterer Projekte, die alle dazu dienen das Leben in Kreuzlingen noch komfortabler zu gestalten.

[FFB Egelsee](#)



[Bodan Cowox](#)



[Neues Stadthaus](#)



[Liegenschaften der Stadt](#)



"Kreuzlingen aktuell"

Publikation	Inhalt
31.07.2019	Familien- und Freizeitbad Egelsee: Planmässig vorwärts
28.08.2019	Sanierung und Umgestaltung der Seetalstrasse sowie Sanierung und Aufwertung Romanshorerstrasse
13.09.2019	Stadtrat unterstützt Wohnbaugenossenschaft / Baurechtsvertrag für Bahnhof Bernrain in Vorbereitung
24.09.2019	Alterskonzept: Lücken im Beratungsangebot schliessen
11.10.2019	Campingplatz Fischerhaus: Sanierungsetappe West
25.10.2019	Agglomerationsprogramm/Schweizer Infrastrukturfond: Thomas Niederberger präsidiert Agglomerationsplanung Kreuzlingen-Konstanz
04.12.2019	"Das Weihnachtszelt": Kreuzlingen bekommt eigenen Weihnachtsmarkt
2020	
10.01.2020	Fluchttreppe als Brandschutzmassnahme im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
13.03.2020	Coronavirus: Stadtrat setzt auf interne Task Force
20.03.2020	Fünf Bungalows krönen das Ergebnis. Sanierung und Modernisierung Campingplatz Fischerhaus abgeschlossen.
03.04.2020	Strassensanierungen im Zentrum und Osten der Stadt (Löwen- und Romanshorerstrasse)
10.08.2020	"Eat & meet" startet in zweite Saison. Internationaler Mittagstisch im Begegnungszentrum das TRÖSCH. (Kooperation der städtischen Integrationsförderung und der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau, AGATHU.)
04.09.2020	Geodaten: Die digitale Abbildung der Welt (Geo-Informationen- System, GIS)

(Stand: 20200907/cleu)

Geodaten: Die digitale Abbildung der Welt

Hinter dem Begriff Geoinformationssystem kurz GIS genannt, stecken ständig wachsende Datenbanken, die beispielsweise Strom-, Wasser- und Gasleitungen, Nutzungsplanung¹, Baustellen oder Buslinien räumlich abbilden. Aber das sind nur Beispiele, betont Tanja Blum. Sie ist Teamleiterin GIS bei den Technischen Betrieben Kreuzlingen (TBK) und sorgt mit ihren Mitarbeitenden dafür, dass die Datenbanken fortlaufend mit Informationen gefüttert werden und in der Folge von immer mehr Menschen genutzt werden können.

«Je mehr Daten wir einpflegen, umso exakter wird das räumliche Bild, das wir den städtischen Abteilungen, Architekten, Stadtplanern und Privatpersonen und Unternehmen zur Verfügung stellen können»; erklärt Tanja Blum. Bereits im nächsten Jahr kann auch die Kreuzlinger Bevölkerung über das automatisierte Planauskunft-Tool auf den Leitungskataster sowie über das WebGIS-Werkzeug auf die Nutzungsplanung zugreifen. «Per Mausklick können dann Flächen- und Leitungskataster abgefragt werden. Will beispielsweise jemand einen Carport auf seinem Grundstück erstellen, findet er in der Planauskunft sämtliche relevanten Leitungskataster-Informationen für ein Baugesuch: wie z. B. die Lage der Strom-, Wasser-, Gas- sowie Meteo- und Abwasserleitungen. Eine Anfrage zum Leitungskataster und die Nutzung des WebGIS-Tools werden kostenlos sein und ermöglicht unter anderem auch den Zugriff auf die Nutzungsplanung¹ sowie auf den Baustellenkataster.»

GIS spart Zeit und Kosten

Während der Leitungskataster mit all seinen Leitungen sowie die Nutzungsplanung¹ auf dem gesamten Kreuzlinger Stadtgebiet bereits im GIS eingepflegt sind, erstellt das Team von Tanja Blum derzeit einen Baustellenkataster mit aktuellen, geplanten, penden- ten sowie abgeschlossenen Projekten. «GIS ist ein fantastisches Instrument, das bei der Planung als auch im Bereich Unterhalt hilft, Zeit und Kosten zu sparen», betont Tanja Blum. «Ein Bauprojekt lässt sich mit Hilfe von GIS durchgängig und koordiniert planen: notwen-



«Die Zukunft ist dreidimensional», sagt Tanja Blum, Teamleiterin GIS, TBK.

dige Massnahmen wie beispielsweise Strassensper- rungen, provisorische Bushaltestellen oder eingeschränkte Zufahrten können frühzeitig mit den entsprechenden Stellen abgesprochen und vollzogen werden, vorausgesetzt natürlich, die relevanten In- formationen sind im GIS hinterlegt.» GIS kann aber noch mehr, das System meldet beispielsweise lecke Wasserleitungen. Die Meldung erfolgt über Mikro- phone, die angebracht an Wasserleitungen abnorme Fliessgeräusche registrieren. Mit den im GIS abge- bildeten Leitungsdaten, können die Monteure das Leck lokalisieren und die entsprechenden Stellen aufbie- ten, um den Schaden zu beheben. Auch werden Netz- berechnungen über Auslastung der Stromleitungen im GIS in ein bis zwei Jahren möglich sein und so die Mitarbeitenden der Stadt beim Genehmigungspro- zess eines neuen Hausanschlusses unterstützen.

«Die Zukunft ist dreidimensional»

Kontinuierlich legen Geomatiker und Geoinformati- ker die Basis für die Zukunft: sie planen und arbeiten

TBK bildet Geomatiker aus

Die TBK beschäftigt nicht nur Geomatiker, sondern bildet sie auch aus. Während der vierjährigen Aus- bildung lernen die Jugendlichen, raumbezogene Informationen zu erfassen, zu modellieren, nachzu- führen, zu analysieren und darzustellen. Mit mo- dernsten Messsystemen werden die Daten eines Objektes erfasst und mit Hilfe von Geoinformati- onssystemen und Spezialanwendungen ausgewer- tet, verwaltet und analysiert. Diese Daten dienen als Grundlage für vielfältige Informations- und Pla- nungsaufgaben sowie Entscheide in Technik, Wirt- schaft, Umwelt und Politik. Die Berufslehre kann mit Schwerpunkt Geoinformatik, Kartografie oder amtliche Vermessung abgeschlossen werden. Schnupperlehren sind jederzeit möglich. Auskunft erteilt Tanja Blum, Teamleiterin GIS; Telefon: 071 677 64 52, E-Mail: tanja.blum@kreuzlingen.ch



im fünf- bis zehn-Jahres-Rhythmus und ziehen die technische Entwicklung in ihre Planung mit ein. Grös- sere Städte wie Zürich oder Luzern beispielsweise ar- beiten bereits mit 3D - die Gipsmodelle haben ausge- dient. In Kreuzlingen soll die zusätzliche Dimension bis 2030 eingeführt werden. Bisweilen ordnen, sortie- ren, koordinieren und strukturieren die Geomatiker die Datenmenge in Kategorien und Layer, legen Pa- rameter und Berechtigungen fest, automatisieren und bilden in raumbezogenen Schemen Inhalte ab, um die komplexe Datenmenge für möglichst viele nutzbar zu machen. «Ohne konsequente Projektplanung und Fo- kussierung funktioniert das aber nicht – man würde sich heillos verlieren», lacht Tanja Blum. *IDK*

An dieser Stelle finden Sie in loser Folge detaillierte Informationen über den aktuellen Stand der zahl- reichen Projekte, die von der Stadt Kreuzlingen umgesetzt werden.



Philipp Mühlebach, Sachbearbeiter Planung / GIS, mit einem GPS-Gerät, das die Koordinaten eines Objekts erfasst und somit lagegenau einmisst.

¹ Der Nutzungsplan besteht aus einer Karte und aus zuge- hörigen Vorschriften. Letztere regeln die zulässigen bzw. vorgeschriebenen Bau- und Nutzungsweisen, welche auf der Karte parzellenscharf räumlich zugeordnet werden. Der Plan besteht demnach nicht nur aus einer kartografi- schen Darstellung, sondern auch aus Bau- und Nut- zungsvorschriften. Quelle: <https://www.weka.ch/>



Eine Baustelle mit diversen Werkleitungen, die im GIS erfasst und jederzeit abgerufen werden können. *Bilder: zvg*

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Ausbau RAZ / Umzug STRABAG-Areal / Umorganisation				Bauverwaltung	Ernst Zülle
Ausbau Werftstrasse	Gemäss Agglomerationsprogramm 2 soll der Veloweg auf der Werftstrasse ausgebaut werden.		Budgetdiskussion, Planaufgabe vorbereiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Busbevorzugung Verkehrsknoten	Gemäss Agglomerationsprogramm ist zur Attraktivitätssteigerung des ÖV an wichtigen Verkehrsknoten (Kreisell) eine Busbevorzugung mit Lichtsignalanlagen geplant.	2020 - 2023	Sanierung Verkehrskreisell	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Chogenbach, Hochwasserschutz SBB-Seealstrasse		2021	Geplant	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Chogenbach, Neubau Durchlass Romanshorerstrasse				Bauverwaltung	Ernst Zülle
Erschliessung Seezelg	Aufgrund des geplanten Reka-Feriedorfes im Gebiet Seezelg sowie der geplanten Tennishalle muss der bestehende Radweg verbreitert bzw. gemäss Gestaltungsplan neu trassiert werden.	2020 - 2022	Planaufgabe vorbereiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Erstellung Parkhaus Hafenhof mit Bus-Einstellhalle	Am Hafenhof ist ein Parkhaus mit Buseinstellhalle und Velostation geplant.	2020 - 2023	Finanzierung prüfen => 2. Botschaft überarbeiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Erweiterung Bushof Bärenplatz	Der provisorisch erstellte Bushof soll neu erstellt werden, damit er den heutigen Anforderungen entspricht (Agglomerationsprogramm 2).	2020 - 2023	Vorstellung Busdach im Stadttrat	Bauverwaltung	Ernst Zülle

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse	Der Viadukt Jakobshöhe soll als Fuss-/ Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil (Agglomerations-programm 3) über die Bergstrasse verlängert werden.	2020 - 2022	Abstimmung Projekt mit SBB, anschl. Planaufgabe	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Massnahmenplan Klimaschutz				Bauverwaltung	Ernst Zülle
Motion Biodiversität, Erstellen Massnahmenplan				Bauverwaltung	Ernst Zülle
Ortsplanungsrevision: Revision Rahmennutzungsplanung	Innerhalb von 15 bis 20 Jahren muss die Rahmennutzungsplanung überarbeitet und den neuen gesetzlichen Grundlagen sowie den politischen Zielen angepasst werden.	2016 - 2022	Informationveranstaltung, anschliessend 2. öffentliche Auflage	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Planung / Erstellung Parkleitsystem	Gemäss Agglomerationsprogramm 2 ist ein grenzüberschreitendes Parkleitsystem vorgesehen.	2020 - 2023	Mit Planung wird begonnen, wenn Situation um städtisches Parkhaus (Hafenbahnhof, Stadthaus oder Seestrasse) geklärt ist	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Probetrieb kommunale Kleinsperrgutsammlung		2021 - 2023		Bauverwaltung	Ernst Zülle
Revision Beitrags- und Gebührenreglement für das Bauwesen				Bauverwaltung	Ernst Zülle

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Sanierung Alpstrasse	<p>Im Zuge der Strassensanierung an der Alpstrasse soll der Fussgängerlängsstreifen in ein Trottoir umgebaut und der eingedolte Krebsbach geöffnet werden. Diesbezüglich wird noch geprüft, ob eine Niederwasserrinne möglich ist.</p>	2020 - 2023	Prüfen Niederwasserinne	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Bahnhofstrasse	<p>Das kantonale Tiefbauamt hat auf Anregung der Stadt Kreuzlingen eine Road Safety Inspection (RSI) durchgeführt. Es wurde geprüft, welche Schwachstellen im Sinne von Sofortmassnahmen behoben werden können. Die Umsetzung der Sofortmassnahmen ist für den Sommer 2020 geplant. Ein Vorprojekt für eine allfällige Gesamtsanierung liegt ebenfalls vor, diese ist jedoch frühestens ab 2028 vorgesehen.</p>	2020 - 2028	Planaufgabe für Umsetzung SOMA	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Bärenstrasse (Abschnitt Gemeindestrasse)	<p>Im Sinne einer Gesamtbetrachtung (Alterszentrum, Bushof, Überbauung Bärenareal) soll eine Umgestaltung der Bärenstrasse (Tempo 30) geprüft werden.</p>	2020 - 2025	Abstimmung des Vorprojekts mit angrenzenden Projekten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Bärenstrasse (Abschnitt Kantonsstrasse)	<p>In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt soll die Bärenstrasse (Abschnitt Kreisel Sonnenplatz bis Rauschkreisel, inkl. Werkleitungen) saniert werden. Zugleich werden diverse Verbesserungen für den Langsamverkehr umgesetzt.</p>	2020 - 2022	Planaufgabe durch TBA	Bauverwaltung	Ernst Zülle

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Sanierung Dreispitzpark	Im Zuge des neu geplanten Bushofes soll auch der Dreispitzpark saniert werden.	ab 2023		Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Hauptstrasse Nord	Gemäss Agglomerationsprogramm3 soll für die nördliche Hauptstrasse ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) erarbeitet werden.	2020 - 2024	Erarbeitung Vorprojekt im partizipativen Prozess (2-3 Workshops mit Direktbeteiligten und Interessensvertretern)	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Kolosseumplatz-Kreisel	Im Zuge der geplanten Sanierung des Kreisels Kolosseumplatz (Busbevorzugung) wurde zusammen mit dem Tiefbauamt eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wie die Verkehrsführung insbesondere auch für den Langsamverkehr verbessert werden kann. Neben der Optimierung bzw. Verbesserung der Ist-Situation wird auch geprüft, ob durch das Unterbinden des Linksabbiegers in die Nationalstrasse die verkehrliche Situation verbessert werden kann.	2020 - 2024	Grundsatzentscheid im Stadtrat, Variantenentscheid	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Konstanzerstrasse (Abschnitt Nord)	Zusammen mit dem Tiefbauamt wurde mit der Planung der Sanierung und Umgestaltung der Konstanzerstrasse (Abschnitt Nord) begonnen. Diesbezüglich soll auch eine später realisierbare Busbevorzugung geprüft bzw. ermöglicht werden.	2020 - 2025	Prüfen ob das Trottoir vor der geplanten Gebäudesanierung "Midori" (ehemals Migros) vorgezogen wird	Bauverwaltung	Ernst Zülle

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Sanierung Kreisel Bärenplatz	Aufgrund der Ergebnisse der Verkehrsstudie Zentrum soll der damals provisorisch erstellte Bärenkreisel im Zuge der Bushofplanung saniert und leicht gegen Osten verschoben werden. Dadurch sind am Bärenplatz neu 10 Anlegekanten möglich.	2020 - 2023	Vorstellung Busdach im Stadttrat	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Löwenstrasse	Gemäss Agglomerationsprogramm 2 soll die Löwenstrasse saniert und als Fussgängerachse umgestaltet werden.	2020 -2023	Vorstellung Projekt für Öffentlichkeit	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Promenadenstrasse	Gemäss Agglomerationsprogramm 2 soll die Fusswegverbindung vom Yachthafen zum Seeburgpark aufgewertet werden. Zudem ist die Promenadenstrasse sanierungs-bedürftig.	2020 - 2023	Budgetdiskussion, Planaufgabe vorbereiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Romanshorerstrasse	Aufwertung und Sanierung Romanshorerstrasse gemäss Agglomerationsprogramm 2.		Submission	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Sanierung Schützenstrasse	Nach umfangreichen Werkleitungsarbeiten soll die Schützenstrasse ebenfalls saniert werden. Dabei werden zusätzlich Tempo-30-Massnahmen sowie ggf. Parkplätze geplant. Es wird auch geprüft, ob der Abschnitt von der Finknerstrasse bis zur Gutenbergrasse aufgewertet werden kann.	2020 - 2022	Planaufgabe für Abschnitt West vorbereiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Sanierung und Umgestaltung Bleichstrasse	Im Zuge der Erarbeitung der Gestaltungspläne im Dorfkern Kurzickenbach wird der Chogenbach entlang der Bleichstrasse offengelegt. In diesem Zusammenhang wird die Bleichstrasse umgestaltet.	2020 - 2023	Landverhandlungen	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Spange Bättershausen	Hauptverkehrsstrasse als Netzergänzung zwischen A7-Anschluss Kreuzlingen Süd und Bernrain- bzw. der Bergstrasse. Die Planung erfolgt im Zuge der OLS.	ab 2024	Geplant	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Verlegung Berneggstrasse	Im Zuge des Gestaltungsplans "Bernegg" sowie der Seeblickstrasse West soll die Berneggstrasse ans Bahngleis verlegt werden, damit diese als Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil (Agglomerations-programm 3) genutzt werden kann.	2020 - 2021	Einsprachebereinigung	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Verlegung Seeblickstrasse	Im Zuge der Planung des Gestaltungsplans "Bernegg" und der Verlegung der Berneggstrasse soll die Seeblick-strasse West ebenfalls an die Bahnlinie verlegt werden.	2020 - 2022	Planaufgabe vorbereiten	Bauverwaltung	Ernst Zülle
Aufbau Drehscheibe Freiwilligenarbeit				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Bewegungspark Fit21 beim AZK	Begegnung durch Bewegung mit Entwicklungspotential.			Gesellschaft	Dorena Raggenbass

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Erweiterung und Sanierung Familien- und Freizeitbad Egelsee				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Garderobengebäude Klein Venedig Neubau				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Kulturzentrum "Schiesser"				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Label "Kinderfreundliche Gemeinde"				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Sportrasen Sportplatz Döbeli				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Steg beim Schwimmbad Hörnli	Barrierefreier Zugang zum See, ganzjährig nutzbar.			Gesellschaft	Dorena Raggenbass
Strategie Bodensee-Arena				Gesellschaft	Dorena Raggenbass
(E-)Bike-Verleih Regio Kreuzlingen	Projekt der Regio Kreuzlingen für den Aufbau von Velo-Vermietstationen in den Gemeinden Kreuzlingen, Münsterlingen, Bottighofen und Lengwil. Für den Betrieb soll ein Verein gegründet werden mit Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, Unternehmen und Betreibern.		2021 Vereinsgründung	Präsidium	Thomas Niederberger

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Agglo-Programm 2025	Vorbereitungsarbeiten für Agglo-Programm 2025: Teilprojekte grenzüberschreitendes Gesamtverkehrs-konzept, Strategisches Konzept, Zukunftsbild, grenzüber-schreitendes Landschafts- und Grünraumkonzept.	2019 - 2025 Teilprojekte in Arbeit		Präsidium	Thomas Niederberger
Aktualisierung "Leitbild 2020"	Das Leitbild soll unter Einbezug der Bevölkerung neu erarbeitet werden.	2022 - 2023 Aktualisierung auf 2022 verschoben	Offerte liegt vor. SR hat die	Präsidium	Thomas Niederberger
Entwicklung Bahnhof Bernrain	Erarbeitung Baurechtsvertrag mit einem Interessenten.	2020	Abschluss BRV, Erarbeitung Botschaft	Präsidium	Thomas Niederberger
Nutzungsstrategie Stadtzentrum / Zwischennutzungsagentur	Diverse Massnahmen umsetzen aus der Nutzungsstrategie: Coworking-Büro, Velo-Heimlieferdienst, Gestaltung Boulevard usw.			Präsidium	Thomas Niederberger
Promenade West im Baurecht	Die Parzelle Nr. 3178 soll im Baurecht abgegeben werden.	2020 - 2021	Sichtung Bewerbungen, Auswahl für Weiterbearbeitung	Präsidium	Thomas Niederberger
Smart City	Erarbeitung einer Smart City Strategie, Auftrag erteilt an Swisspower	2020 - 2021	Kick-off mit Projektgruppe	Präsidium	Thomas Niederberger
Stadtfest 2022	Organisation Stadtfest für 75-Jahr-Jubiläum Stadt Kreuzlingen.	2020 - 2022	Kick-off mit OK	Präsidium	Thomas Niederberger
Stadthaus, Tiefgarage, Festwiese: Bau - Bezug				Präsidium	Thomas Niederberger

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Stärkung Finanzhaushalt	Prüfung verschiedener Massnahmen zur Stärkung des Finanzhaushalts (Massnahmen Minderaufwände bzw. Mehrerträge). Die Massnahmen sollen positiv in die Budgets 2022/2023 einfließen.	2020 - 2021	Aufträge an die Abteilungsleiter sind erteilt. Konkrete Prüfungen laufen.	Präsidium	Thomas Niederberger
Velo-Hauslieferservice	Realisierung Velo-Heimlieferservice aus der Nutzungsstrategie. Für den Betrieb soll ein Verein gegründet werden mit Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, Unternehmen und Betreibern.	2021	Vereinsgründung	Präsidium	Thomas Niederberger
Hafenreglement	Teilrevision	2021	Geplant	Sicherheit + Häfen	Thomas Beringer
Parkierungsreglement	Revision	2021 bei Annahme Postulat	Geplant	Sicherheit + Häfen	Thomas Beringer
Anlaufstelle für Altersfragen aufbauen		2019 - 2021		Soziale Dienste	Markus Brüllmann
Aufbau Beratungsstelle für soziale Fragen		2019 - 2023	Zusammenarbeit mit dem Departement Gesellschaft	Soziale Dienste	Markus Brüllmann
Reglement der Sozialhilfekommision überarbeiten		2019 - 2021		Soziale Dienste	Markus Brüllmann
Teilrevision Gebührenreglement für den Gesetzlichen Betreuungsdienst der Stadt Kreuzlingen	Kantonale Regelung.			Soziale Dienste	Markus Brüllmann

DRAFT

Projekt	Projektbeschreibung / Projektziel	Geplanter Zeitraum	Nächste Schritte	Departement	Stadttrat
Zusammenführung Werkplätze des Dienstleistungszentrum Arbeitsintegration (DLZ) Sallmann und Marktstrasse		2019 - 2023 Geplant		Soziale Dienste	Markus Brüllmann
Standortentwicklung Technische Betriebe	Ausarbeiten eines Projektes für die Gesamterneuerung der Werkhofinfrastruktur (inkl. Büros) der Technischen Betriebe.	2019 - 2026	Ausarbeiten Botschaft für Planungskredit	Technische Betriebe	Thomas Beringer